

## Traktandum 4

# Genehmigung der Abrechnung des Apsis-Projekts (Lichtschale)

Baukommission Kirche

Bern, 5. Mai 2021

---

## Eingangsapsis in der Kirche St Peter und Paul, Neugestaltung Kerzenschale Genehmigung der Schlussabrechnung

---

### 1. Ausgangslage

Am 11. Mai 2020 hat die Kirchgemeindeversammlung einen Ausführungskredit im Betrag von netto 92'000 CHF für obengenanntes Projekt genehmigt. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Kerzenschale wird rege benutzt. Einzig die Vernissage konnte noch nicht abgehalten werden.



### 2. Ausgeführte Arbeiten

Sämtliche im Kredit genehmigten Arbeiten wurden ausgeführt: Erweiterung Sandsteinpodest, neue Beleuchtung Vorhalle und Apsis, Kerzenschale und Sitzgelegenheiten, Mobiliën für die Aufbewahrung der Kerzen und für das Anliegenbuch (finanziert durch die Stiftung Gemeindewerke) sowie die Anpassung des Schriftenstandes.

### 3. Kosten

Die Kosten betragen netto 85'348.42 CHF, der Minderaufwand damit 6'651.58 CHF oder 7,2%.

Die Abweichung begründet sich wie folgt:

- Die im Kostenvoranschlag vorgesehenen Kosten konnten ziemlich genau eingehalten werden.
- Mehraufwendungen ergaben sich durch die im Jahr 2019 durchgeführte Vorstudie, welche zusätzlich dem Projekt angerechnet wurden (+ 5'538.50 CHF) (nicht im Kostenvoranschlag enthalten)
- Ein Betrag von 3'000 CHF für die noch ausstehende Vernissage wurde als Abgrenzung dem Kredit belastet.
- Der im Nachgang zum Hinschied von Marianne Gerny durchgeführte Spendenaufruf erbrachte den stolzen Beitrag von 11'971.73 CHF

### 4. Antrag

Die Stimmberechtigten genehmigen die Schlussrechnung „Eingangsapsis in der Kirche St Peter und Paul, Neugestaltung Kerzenschale“ im Betrag von netto 85'348.42 CHF.